



Akts nr. 07-01.12.2014.

Par kāpņu izbūvi skolas pārejā uz dienesta viesnīcu

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija, Skola
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums : 20.11.2014.
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)
Darbu veicējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Akta priekšmets : “Ēdināšanas un koplietošanas korpusam (1.stāvs)” asīs 2-3/A-B pēc durvju ailes D-1 izkalšanas tika secināts, ka “Dienesta viesnīcas” 1.stāva grīda ir par 61,2cm augstāka nekā “Skolas pārejā uz dienesta viesnīcu”.

Risinājums: Izbūvēt betona kāpnes.

Pielikumā: Projekta Nr.1 lapas Nr. ARD-06a, ieraksts Autoruzraudzības žurnālā nr.63

Projekta risinājums:

KĀPNŪ IZBŪVE SKOLAS PĀRĒJĀ UZ DIENESTA VIESNĪCU M 1:20





Foto fiksācija:





Darba apjomi:

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Apjoms
1	Betona kāpņu izbūve		
	Veidošana	m ²	1,70
	Betonēšana un virsmas līdzināšana	m ²	4,95
	Betons	m ³	1,18
	Kāpņu apdare ar linoleju	m	11,06
	Kāpņu malu (stūru) apdare ar nosegleņķi	m	11,06
2	Metāla margu montāža		
	margas M-1	m	1,5
	margas M-2	m	1,4

Situācija : Saskaņot minētos darbu apjomus, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un izstrādāto būvprojektu.

SIA "Arčers" būvdarbu vadītājs :

[Signature] V. Lielzīnīns

Autoruzrauga pārstāvis :

[Signature]

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

[Signature] A. Kucinskis

Saņemts izskatīšanai

[Signature] 14.06.2015

Pasūtītāja pārstāvis

Pasūtītāja pārstāvis :