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Akts nr. 106

Par timés neuzraditiem apjomiem.

Projekts nr.1. Darbnicas éka un pareja uz skolu. Tame 1-1; Gridu izbave. 1.Stavs

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukeija

Biivniecibas pasititajs: Jelgavas Tehnikums reg.nr. LV90000041031

Adrese : Pulkveza Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Datums : 02.06.2014.

Buvuznémejs : SIA”Arcers” reg.nr. LV40003051954

Ligums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)

Akta priekSmets: Péc esodas gridas seguma demontazas Darbnicas ¢ka un pareja uz skolu, veicot
eso$ds betona pamatnes niveleSanu, konstatéjam, ka eso$a betona pamatnes virsma ir ar
augstikam augstuma atzimém neka noradits projekta. Uzmérijuma shéma dota pielikuma. Lai
sasniegtu projekta noradito augstuma atzimi noi jauna izbuvéjamajai gridai, nepiecieSams
demontet esoSo betona pamatni un izbaivét jaunu betona pamatni projektam atbilstosa augstuma.
Ta ka projekta apjomos $ads darbs nav ieklauts, un tas ir fakts, kurs konstatéjams péc gridu

demontaZzas, tas sastada papildu apjomu.

Kopéjais papildus apjoms: NepiecieSamais laukums, kura javeic gridas parbive : 1428.61 m2

Darbu veids Merv. | laukums dzijums | Kopéjais apjoms
Esosas betona pamatnes demontaza m2 1428.61 1428.61 m2
Demontéta betona izvesana un utilizacija m2 1009.25 0.1 142.86 m3
| Jaunas betona pamatnes izbuve m2 1428.61 J 1428.61 m2
Situacija : Saskanot minétos apjomus ka papildus darbu apjomus, kas jaizbiivé projekta ietvaros.
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