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Akts nr. AZ-37 (03.10.2014.)
Par jumta Iimenu starpibas un jumta virsma izlidzinasana parejas ékas (starp Skolu un Dienesta
viesnicu) jumtam

Objekts : JelgavasTehnikuma rekonstrukeija

Biivniecibas pasititajs: Jelgavas Tehnikums reg.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveza Oskara Kalpakaiela 37, Jelgava

Datums : 03.10.2014.

Blivuznéméjs : SIA”Aréers” reg.nr. LV40003051954

Ligums nr. ERAF/2 (20.12.2013.)

Akta priekSmets: Projektam Nr. 1 Skolas €kas 1.,2. stava un parejas (skolas eka-dienesta viesnica),
skolas darbnicu korpusa rekonstrukeija (kad. Nr. 0900 001 0079 010) jumta limenu starpibas un
jumta virsma izlidzinaSana parejas ekas (starp Skolu un Dienesta viesnicu) jumtam.

Péc jumta seguma demontazas tika konstatéta jumta dalu augstumu starpiba. Lai veiktu jumta
siltina$anas un hidroizolacijas darbus, bija nepiecieSams aizpildit [imena starpibu un izlidzinit jumta
virsmu. Limenu starpiba tika aizbérta un jumta virsma izlidzinata ar keramzita slani. Virs keramzita
slana tika izveidots projekta atbilsto$a biezuma paredzétais javas slanis. Keramzita vietd izmantot
projekta paredzéto javu biezaka slani nebija iespéjams, jo $ads risindjums raditu lielu papildus slodzi
uz parsegumau.

Kopéjais papildus apjoms:
Padzilinajuma aizbérSana —36,8m3 (20%4.60*0.40), Virsmas izlidzinasana - 62,10 (46*15%0,09) m3

Foto fiksa

Situdcija :Saskanot minétos apjomus ka papildus darbu apjosnus, kas jaizbave projekta ietvaros.

W///o&q Mh«-—;

Autoruzrauga parstavis : '\/(/ / s

S b
SIA "Biives un bavsistémas' biivuzraugs : 7t7 { PANCE

SIA "Ardcers" parstavis :

Sapéma izskatiSanai:

Pasttitaja parstavis




