



Akts nr. S-1 Skolas ēkas pandusu izbūve

Objekts : Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija, Skolas ēka
Būvniecības pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums reģ.nr. LV90000041031
Adrese : Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgava
Datums : 2014.gada 9.jūlijā,
Būvuzņēmējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954
Līgums nr. ERAF/2 (20.12.2014.)
Darbu veicējs : SIA "Arčers" reģ.nr. LV40003051954

Akta priekšmets:

Skolas ēkas ieejas mezgla pandusa un kāpņu izbūvei tika autoruzraudzības kārtībā izstrādāts papildus precizēts risinājums ar rasējumiem BK-1-6-01;BK-1-6-02;BK-1-6-03;BK-1-6-04;BK-1-6-05;BK-1-6-06;BK-1-6-07, kuri uz konkursu brīdi nebija pieejami.

Pēc to izstrādāšanas tika konstatēti iztrūkstoši apjomi.

Kopējais papildus apjoms:

- 1)Ekstrudētais putupolisterols - 100 m²
- 2)Šķembas - 19 m³
- 3)Grunts , priekš pamatu aizbēršanas - 81m³

Situācija : Saskaņot minētos apjomus kā papildus darbu apjomus, kas jāizbūvē projekta ietvaros.

SIA "Arčers" pārstāvis :

Autoruzrauga pārstāvis :

SIA "Būves un būvsistēmas" būvuzraugs :

Saņēma izskatīšanai:

Pasūtītāja pārstāvis
